

Relatório da obra

Demonstração

Data: 03/07/2026 · dia 180 de 180 · visão planejada



Avanço

Planejado: 100% · Real: sem dados reais informados

Planejado = durações já decorridas ÷ durações totais. Real = avanço físico de cada tarefa ponderado pela duração.

Etapas concluídas (14)

- Serviços preliminares e locação — previsto 05/01/2026 a 14/01/2026
- Fundação (sapatas e baldrames) — previsto 15/01/2026 a 03/02/2026
- Estrutura (pilares e vigas) — previsto 04/02/2026 a 28/02/2026
- Alvenaria — previsto 01/03/2026 a 30/03/2026
- Laje de forro — previsto 31/03/2026 a 14/04/2026
- Cobertura — previsto 15/04/2026 a 04/05/2026
- Instalações hidráulicas e elétricas — previsto 20/04/2026 a 14/05/2026
- Chapisco e reboco — previsto 05/05/2026 a 24/05/2026
- Esquadrias — previsto 25/05/2026 a 08/06/2026
- Revestimento de pisos — previsto 25/05/2026 a 13/06/2026
- Pintura — previsto 09/06/2026 a 23/06/2026
- Louças e metais — previsto 14/06/2026 a 23/06/2026
- Paisagismo — previsto 15/06/2026 a 27/06/2026
- Limpeza final — previsto 24/06/2026 a 28/06/2026

Em andamento (1)

- Vistoria e entrega — previsto 29/06/2026 a 03/07/2026

Próximas etapas (0)

Nenhuma.